



# Ontwikkeling KindCentrum Eenrum

[Nieuwsbrief over de ontwikkeling van KindCentrum Eenrum]

[december 2018, 5e nieuwsbrief]

[Nieuwsbrief voor ouders, omwonenden, verenigingen en instanties en andere belangstellenden]

## Stand van zaken

Zo aan het einde van het jaar en bijna ook het einde van de verbouwing, is het tijd om even terug en vooruit te kijken. Het proces heeft langer geduurd, maar het resultaat mag er zijn!

## Even terugkijken

Na de voorjaarsvakantie zijn we gestart met de bouw. Dit ging erg voortvarend, maar al vrij snel liepen we toch tegen een aantal zaken aan. Er werd asbest gevonden in de bibliotheek. Dat zorgde voor vertraging en was ook een financiële tegenvaller. De verbouwing van de bibliotheek verliep verder voorspoedig. De afwerking liet op zich wachten door een tekort aan personeel. Dit laatste heeft zeker gezorgd voor forse vertraging in het gehele proces. Er is een groot tekort aan

personeel in de bouw en de agenda's van de bouwvakkers zit zo vol, dat er geen manoeuvreerruimte is. Hierdoor is er weinig speelruimte op het moment dat een onderaannemer iets uitloopt qua tijd. Vervolgens kom je gewoon achteraan in de rij. Hierdoor zijn er heel veel gaten in de planning ontstaan en gebeurde het soms dat er een aantal weken niets werd gedaan. Erg frustrerend voor ons, echter geen grip op te krijgen. Daarnaast vond de aannemer het lastig om een goede planning te maken, terwijl we het gebouw bleven gebruiken. Dit vraagt toch iets meer dan een huis van de grond af aan op te bouwen. Desondanks hebben we als school (team en kinderen) een leuke tijd gehad met de bouwvakkers. De bouwvakkers moesten in het begin heel erg wennen aan de nieuwsgierigheid en de vele vragen van de kinderen. Inmiddels zijn de bouwvakkers eraan gewend (zie vlog op Facebook) en vinden het normaal dat er gefimmerd, geboord en geschilderd wordt.


De keuze om de kleuters tijdelijk onder te brengen aan de Plantsoenstraat, was een goede keuze. Naast dat de teams naar elkaar toe zijn gegroeid, was er voor de kinderen veel rust en ruimte. Langs deze weg ook mijn complimenten hoe alle teamleden (ook van de Peuterspeelzaal en dagopvang) dit SAMEN hebben opgepakt.

## Vooruitkijkend

In week 2 of 3 is de eindoplevering. Dan is de verbouwing van het gebouw klaar. Op 7 en 8 februari komt het nieuwe meubilair. Daar kijken we naar uit! Dit is namelijk volledig anders dan we nu hebben. Het nieuwe meubilair past beter bij onze visie om meer met elkaar te leren en te werken. Daarnaast biedt het meubilair ook ruimte om even in kleine groepjes of individueel te werken.

Ook buiten wordt inmiddels druk gewerkt. Het buiten speelgedeelte voor de jongste kinderen wordt in gereedheid gebracht. Als dat klaar is, kunnen we verder met het andere gedeelte van het plein. Met de gemeente hebben we afspraken gemaakt hoe we het gedeelte rondom de school willen gaan aanpakken. Dit gaan we deels samen met de gemeente uitvoeren en zal in 2019 en 2020 uitgevoerd worden. Het opknappen van de turnhal is daar een onderdeel van heb, ik begrepen. Zodra we meer weten, zullen we u daarover gaan berichten.

We hebben nog een kleine kink in de kabel. We hebben nog geen volledige financiële dekking voor het plein. Door de hogere bouwkosten, hebben we een deel van dit budget moeten gebruiken. We hebben iemand ingehuurd die voor ons op zoek gaat naar subsidies. We hopen hier een substantieel bedrag te kunnen ontvangen en met uw hulp hopen we een eind te kunnen komen.



## Dagopvang en buitenschoolse opvang (BSO)

Op woensdag 2 januari start de kinderopvang aan de Hunse. Dat betekent dat straks het KindCentrum 51 weken per jaar open is. We bieden opvang van 07.00 – 18.00 uur. Stap voor stap gaan we de kinderopvang en BSO meer en meer integreren, waarbij we streven naar een bredere en gerichte ontwikkeling door o.a. een doorgaande lijn in het aanbod. Daarnaast willen we flexibeler en efficiënter gaan werken. Daar voeren we gesprekken over met de moederorganisaties. We willen graag voor KindCentrum Eenrum maatwerk voor ouders en kinderen. Dit zal nog niet met de start klaar zijn, maar gaande weg zult u de verandering gaan merken.



De ruimtes zijn inmiddels al grotendeels ingericht. De dagopvang zit tegenover het oude speellokaal en de BSO op het hogere gedeelte in de oude groep 8. Het ziet er geweldig uit!

## Peuterspeelzaal

De Peuterspeelzaal start op maandag 7 januari aan de Hunse. Zij zitten in het oude speellokaal. Daarnaast maakt de Peuterspeelzaal samen met de kinderopvang en de kleuters straks ook gebruik van het leerplein. Zo zullen we de bouwhoek en poppenhoek gezamenlijk gaan gebruiken. Ook hier zoeken we de verbinding.



## De kleuters

De kleuters blijven tot 11 februari nog even aan de Plantsoenstraat. Dit is voor de kinderen het rustigste en hierdoor hoeven we maar 1 x te verhuizen. De kleuterlokalen kunnen we eerst gaan gebruiken om de inhoud van de blauwe container te plaatsen. Deze container zit nog vol met kleutermateriaal en spullen van de opvang en peuterspeelzaal. Op dit moment kunnen we deze materialen nergens kwijt en straks wel. Kortom, qua logistiek allemaal best ingewikkeld.

We zijn erg trots op hoe het gebouw is aangepast en hoe het er uit ziet. We denken dat dit een prachtige inspirerende nieuwe omgeving is voor de kinderen waar we de kinderen in de breedste zin van het woord, zowel onder als na schooltijd kunnen ontwikkelen.

Langs deze weg een speciaal dank woord voor Albert en Reint. Zonder hun inzet waren we niet zover gekomen. Daarnaast ook dank aan de ouders die de afgelopen tijd hebben meegeholpen.



*Het team van KindCentrum Eenrum wenst u fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!*



(Op de foto ontbreken de medewerkers van de kinderopvang en een aantal leerkrachten)

## Informatie

Contactpersoon: Peter Loonstra

KindCentrum Eenrum

Adres: Hunse 2, 9967 PS Eenrum

Tel: 0595 492080

Email: [p.loonstra@lauwerseneems.nl](mailto:p.loonstra@lauwerseneems.nl)

Website: [www.octopuseenrum.nl](http://www.octopuseenrum.nl) klik op Kindcentrum

Facebook: <https://www.facebook.com/kindcentrumeenrum>

Heeft u vragen? Kom gerust langs!